



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0203.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

02/12/2022

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2022 semana 49

FECHA


Del 5 de al 11 de diciembre de 2022

OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD

No se realizarán actividades de dragado.



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0203.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

02/12/2022

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2022 semana 50

FECHA

Del 12 de al 18 de diciembre de 2022


OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.

AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD