



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0256.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

08/12/2023

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2023 semana 50

FECHA

Del 11 al 17 de diciembre del 2023


OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.

AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0256.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

08/12/2023

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2023 semana 51

FECHA

Del 18 al 24 de diciembre del 2023


OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.

AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD