M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal 2019–semana 7 & 8 NUMERO DOCUMENTO CGU1826.WPR.0004.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 08/02/2019 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2019 semana 7

FECHA
De 11 a 17 febrero 2019

OBSERVACIONES
La draga de corte trabajará junto con la draga de succión entre boya 7 y boya 13.



AREAS DE TRABAJO

- Draga de succión en marcha – TSHD
- Draga de succión en marcha junto con draga de corte – TSHD y CSD



La posición de la draga de corte en el sector de Los Goles será informada con 24 horas de anticipación.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal 2019–semana 7 & 8 NUMERO DOCUMENTO CGU1826.WPR.0004.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 08/02/2019 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2019 semana 8

FECHA
De 18 a 24 febrero

OBSERVACIONES
La draga de corte trabajará junto con la draga de succión entre boya 7 y boya 13.



AREAS DE TRABAJO

- Draga de succión en marcha – TSHD
- Draga de succión en marcha junto con draga de corte – TSHD y CSD



La posición de la draga de corte en el sector de Los Goles será informada con 24 horas de anticipación.