M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación diario NUMERO DOCUMENTO CGU1826.DPR.0046.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 11/03/2019 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2019 semana 11

FECHA
Martes 12 marzo

OBSERVACIONES
La draga de corte trabajará junto con la draga de succión entre boya 7 y boya 13.
La draga de corte trabajará de kilómetro 14.8 a 14.4.







DRAGA DE CORTE

Zona de trabajo de la draga de corte – CSD

Indicación de las anclas de la draga de corte