M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU1826.WPR.0013.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 13/04/2019 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2019 semana 16

FECHA
De 15 a 21 abril 2019

OBSERVACIONES
La draga de succión trabajará entre boya de mar y boya 13.



AREAS DE TRABAJO

Draga de succión en marcha – TSHD



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU1826.WPR.0013.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 13/04/2019 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2019 semana 16

FECHA
De 15 a 21 abril 2019

OBSERVACIONES
Las dragas de succión trabajarán entre boya 37 y boya 58.



AREAS DE TRABAJO

Draga de succión en marcha – TSHD



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU1826.WPR.0013.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 13/04/2019 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2019 semana 17

FECHA
De 22 a 28 abril 2019

OBSERVACIONES
Las dragas de succión trabajarán entre boya 39 y boya 58.



AREAS DE TRABAJO

Draga de succión en marcha – TSHD