M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0059.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 28/02/2020 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2020 semana 10

FECHA
De 02 marzo a 08 de marzo 2020

OBSERVACIONES
Las dragas de succión trabajarán en Estero Santa Ana, Del Muerto y Cobina.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0059.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 28/02/2020 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2020 semana 10

FECHA
De 02 marzo a 08 marzo 2020

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0059.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 28/02/2020 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2020 semana 11

FECHA
De 09 marzo a 15 de marzo 2020

OBSERVACIONES
Las dragas de succión trabajarán en Estero Santa Ana, Del Muerto y Cobina.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0059.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 28/02/2020 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2020 semana 11

FECHA
De 09 marzo a 15 marzo 2020

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD