| M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | DOCUMENTO<br>Planificación semanal<br>NUMERO DOCUMENTO<br>CGU.WPR.0105.01 | PROYECTO<br>DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | FECHA DE EMISIÓN<br>15/01/2021<br>Indicación de diseño unicamente para referencia | CANAL DE GUAYAQUIL<br>CGU S.A. |
|---|---|---|---|---|

**SEMANA**
2021 semana 03

**FECHA**
De 18 a 24 enero 2021

**OBSERVACIONES**
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.




# AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

| DOCUMENTO | PROYECTO | FECHA DE EMISIÓN |
|---|---|---|
| Planificación semanal | DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | 15/01/2021 |
| NUMERO DOCUMENTO: CGU.WPR.0105.01 | | Indicación de diseño unicamente para referencia |

CANAL DE GUAYAQUIL
CGU S.A.

**SEMANA**
2021 semana 04

**FECHA**
De 25 a 31 enero 2021

**OBSERVACIONES**
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.




# AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD