M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO: Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO: CGU.WPR.0136.01	PROYECTO: DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2021 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2021 semana 34

FECHA
De 23 a 29 agosto del 2021

OBSERVACIONES
Actividades de dragado entre las boyas 10R–16R.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO: Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO: CGU.WPR.0136.01	PROYECTO: DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2021 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2021 semana 35

FECHA
De 30 agosto a 5 septiembre del 2021

OBSERVACIONES
Actividades de dragado entre las boyas 10R–16R.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal