M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0144.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 15/10/2021 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2021 semana 42

FECHA
De 18 a 24 octubre del 2021

OBSERVACIONES
Actividades de dragado entre las boyas 10R–19R.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0144.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 15/10/2021 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2021 semana 42

FECHA
De 25 a 31 octubre del 2021

OBSERVACIONES
Actividades de dragado entre las boyas 10R–19R.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal