M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0165.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 11/03/2022 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2022 semana 11

FECHA
De 14 a 20 marzo 2022

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0165.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 11/03/2022 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2022 semana 12

FECHA
De 21 a 27 marzo 2022

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0165.01	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 11/03/2022 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2022 semana 12

FECHA
De 21 a 27 marzo 2022

OBSERVACIONES
Las dragas de succión trabajarán en Estero Cobina, Estero Salado, Estero Del Muerto, Estero El Muerto y Estero Santa Ana.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD



(*) El dibujo indica únicamente los tramos donde se planifica dragar de forma general, sin especificar el diseño y ubicación del canal