| M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | DOCUMENTO<br>Planificación semanal<br>NUMERO DOCUMENTO<br>CGU.WPR.0190.01 | PROYECTO<br>DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | FECHA DE EMISIÓN<br>02/09/2022<br>Indicación de diseño unicamente para referencia | CANAL DE GUAYAQUIL<br>CGU S.A. |
|---|---|---|---|---|

**SEMANA**
2022 semana 36

**FECHA**
Del 05 al 11 de septiembre de 2022

**OBSERVACIONES**
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.




## AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

P 1/2

| M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL | DOCUMENTO<br>Planificación semanal<br>NUMERO DOCUMENTO<br>CGU.WPR.0190.01 | PROYECTO<br>DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | FECHA DE EMISIÓN<br>02/09/2022<br>Indicación de diseño unicamente para referencia | CANAL DE GUAYAQUIL<br>CGU S.A. |
|---|---|---|---|---|

**SEMANA**
2022 semana 37

**FECHA**
Del 12 al 18 de septiembre de 2022

**OBSERVACIONES**
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.




## AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD