M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 05/01/2024	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.
	NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0260.02		Indicación de diseño unicamente para referencia	

SEMANA
2024 semana 02

FECHA
Del 08 al 09 de enero del 2024

OBSERVACIONES
No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

No se realizarán actividades de dragado.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0260.02	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 05/01/2024 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2024 semana 02

FECHA
Del 09 al 14 de enero del 2024

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0260.02	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 05/01/2024 Indicación de diseño unicamente para referencia	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

SEMANA
2024 semana 03

FECHA
Del 15 al 21 de enero del 2024

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha – TSHD