DOCUMENTO

PROYECTO

FECHA DE EMISION

Planificacidn semanal DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS 27/04 /2019
S TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS
CGU1826.WPR.0015.01 DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION de dafo pora
SEMANA
2019 semana 18
FECHA
De 29 dabril a 5 mayo 2019 ‘
OBSERVACIONES 1

Las dragas de succidn trabajaran
entre boya 35 y boya 59.
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