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PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS
TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION
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CANAL DE GUAYAQUIL

CGUS.A.
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SEMANA

2022 semana 47

FECHA

Del 21 al 27 de noviembre de 2022

OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre
boya 18 y 66.
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SENANA

2022 semana 48

FECHA

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022
OBSERVACIONES

No se realizaran actividades de
dragado.

° ° °

Vv

No se realizaran act

dades de dragado.

AREAS DE TRABAJO

7
/ Dragas de succion en marcha
% — TSHD

P 2/2 |




	CGU.WPR.0201.02

