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CGU.WPR.0204.01

PROYECTO

TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS

DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS
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Del 19 al 25 de diciembre de 2022
OBSERVACIONES

No se redlizaran actividades de
dragado.
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