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..' M.I. MUNICIPALIDAD

3 DE GUAYAQUIL
) mj Q NUMERD DGCUMENTO

CGU.WPR.0225.01

PROYECTO

TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS

DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS

DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION

FECHA DE EMISION

05,05 /2023
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Del 8 al 14 de mayo de 2023
OBSERVACIONES

No se redlizaran actividades de
dragado.
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dades de dragado.
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05,05 /2023
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[~
NRLA
CGUS.A.

i6n de disefio unic para r
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2023 semana 20
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Del 15 al 21 de mayo de 2023
OBSERVACIONES

No se redlizaran actividades de
dragado.
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