17 A\
." M.I. MUNICIPALIDAD
3 F DE GUAYAQUIL
u"’%p.m mw‘f

DOCUMENTO
Planificacién semanal

NUMERO DOCUNENTO

CGU.WPR.0259.02

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS 29/12/2023 GANALDE BUAACHIL
TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVALES, PUBLICAS Y PRIVADAS LIV,
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION do dco pore CUS.A.

FECHA DE EMISION

SEMANA

2024 semana 01

FECHA

Del O1 al O7 de enero del 2024

OBSERVACIONES
No se realizarén
dragado.

actividades de

AREAS DE TRABAJO

/ Dragas de succidn en marcha
/ — TSHD

No se reg

°

zaran act

Vv

dades de dragado.
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FECHA DE EMISION

SEMANA

2024 semana 02

FECHA

Del 08 al 14 de enero del 2024

OBSERVACIONES
No se realizarén
dragado.

actividades de

AREAS DE TRABAJO

/ Dragas de succidn en marcha
/ — TSHD

No se reg

°

zaran act

Vv

dades de dragado.
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