



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO  
Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO  
CGU.WPR.0069.01

PROYECTO  
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN


FECHA DE EMISIÓN  
08/05/2020  
Indicación de diseño unicamente para referencia


CANAL DE GUAYAQUIL




CGU S.A.

SEMANA  
2020 semana 20  
FECHA  
De 11 mayo a 17 mayo 2020  
OBSERVACIONES  
Dragado de mantenimiento entre boya mar y boya 13.



AREAS DE TRABAJO  
 Dragas de succión en marcha - TSHD







M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO  
Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO  
CGU.WPR.0069.01

PROYECTO  
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN


FECHA DE EMISIÓN  
08/05/2020  
Indicación de diseño unicamente para referencia


CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA  
2020 semana 21  
FECHA  
De 18 mayo a 24 mayo 2020  
OBSERVACIONES  
Dragado de mantenimiento entre boya mar y boya 13.



AREAS DE TRABAJO  
 Dragas de succión en marcha - TSHD

