

CUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0098.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2020

Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA


2020 semana 49

FECHA

De 30 noviembre a 6 diciembre 2020

OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO





ZOMENIO.

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0098.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

27/11/2020

Indicación de diseño unicamente para referen



#### SEMANA


2020 semana 49

FECHA

De 30 noviembre a 6 diciembre 2020

#### OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya mar y boya 13.



# AREAS DE TRABAJO



M.I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

ZOMENIO.

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0098.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2020

Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA


2020 semana 49

FECHA


De 30 noviembre a 6 diciembre 2020

DBSERVACIONES

Las dragas de succión trabajarán en Estero Cobina, Del Muerto, El Muerto, Salado y Santa Ana.



### AREAS DE TRABAJO





COMENIO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0098.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2020

Indicación de diseño unicamente para referencia



#### SEMANA


2020 semana 50

ECHA

De 07 a 13 diciembre 2020

### OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



# AREAS DE TRABAJO





OMENIO.

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0098.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

27/11/2020

Indicación de diseño unicamente para referenci



#### SEMANA


2020 semana 50

FECHA


De 07 a 13 diciembre 2020

#### BSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya mar y boya 13.



# AREAS DE TRABAJO



M.I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

COMEINIO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0098.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2020

CGU S.A.

CANAL DE GUAYAQUIL

Indicación de diseño unicamente para referencia

SEMANA


2020 semana 50

FECHA

De 07 a 13 diciembre 2020

OBSERVACIONES

Las dragas de succión trabajarán en Estero Cobina, Del Muerto, El Muerto, Salado y Santa Ana.



### AREAS DE TRABAJO

