

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0134.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

06/08/2021

Indicación de diseño unicamente para referencia




SEMANA

2021 semana 32

FECHA

De 09 a 15 agosto 2021 OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



## AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0134.01

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

06/08/2021




SEMANA

2021 semana 32

FECHA


De 09 a 15 agosto del 2021 OBSERVACIONES

Actividades de dragado entre las boyas 1C-11C y 10R-14R.





Dragas de succión en marcha





COMENIO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0134.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

06/08/2021

Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA


2021 semana 33

FECHA

De 16 a 22 agosto 2021

## OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha — TSHD No se realizarán actividades de dragado.