

COMENIO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0173.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN 06/05/2022

ndicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA


2022 semana 19

ECHA

De 09 a 15 mayo 2022

OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha — TSHD No se realizarán actividades de dragado.

M.I. MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL

CUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0173.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN 06/05/2022

Indicación de diseño unicamente para referenc



SEMANA


2022 semana 20

FECHA

De 16 a 22 mayo 2022

OBSERVACIONES

Actividades de dragado entre las boyas 1C-11C & 10R-29R.



AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha — TSHD

