

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0187.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

12/08/2022

Indicación de diseño unicamente para referencia




SEMANA

2022 semana 33

Del 15 al 21 de agosto de 2022 OBSERVACIONES

Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



## AREAS DE TRABAJO

Dragas de succión en marcha





Dlan

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0187.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

12/08/2022

CANAL DE GUAYAQUIL

indicación de diseño unicamente para referen

SEMANA


2022 semana 34

ECHA

Del 22 al 28 de agosto de 2022

OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO

Dro

Dragas de succión en marcha — TSHD No se realizarán actividades de dragado.