



M.I. MUNICIPALIDAD  
DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO  
Planificación semanal  
NUMERO DOCUMENTO  
CGU.WPR.0214.01


PROYECTO  
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS  
TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS  
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN  
17/02/2023

Indicación de diseño únicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL  
CGU S.A.

SEMANA	2023 semana 08
FECHA	Del 20 al 26 de febrero del 2023
OBSERVACIONES	Dragado de mantenimiento entre boyas mar y boyas 13.



AREAS DE TRABAJO
Dragas de succión en marcha - TSHD





M.I. MUNICIPALIDAD  
DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO  
Planificación semanal  
NUMERO DOCUMENTO  
CGU.WPR.0214.01


PROYECTO  
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS  
TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS  
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN  
17/02/2023

Indicación de diseño únicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL  
CGU S.A.

SEMANA
2023 semana 09
FECHA
Del 27 de febrero al 04 de marzo de 2023



AREAS DE TRABAJO
Dragas de succión en marcha - TSHD

