


 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO Planificación semanal	PROYECTO DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 06/04/2023	
	NUMERO DOCUMENTO CGU.WPR.0221.01		Indicación de diseño únicamente para referencia	

SEMANA 2023 semana 15
FECHA Del 10 al 12 de abril de 2023
OBSERVACIONES No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.



## AREAS DE TRABAJO




Dragas de succión en marcha  
– TSHD






 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	DOCUMENTO	PROYECTO	FECHA DE EMISIÓN	<div>CANAL DE GUAYAQUIL</div> <div></div> <div>CGU S.A.</div>
	NUMERO DOCUMENTO			
	Planificación semanal	DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	06/04/2023	
	CGU.WPR.0221.01		Indicación de diseño únicamente para referencia	

SEMANA
2023 semana 16
FECHA
Del 17 al 23 de abril de 2023
OBSERVACIONES
Dragado de mantenimiento entre boya 18 y 66.



AREAS DE TRABAJO
 <p>Dragas de succión en marcha – TSHD</p>

