



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO  
Planificación semanal  
NUMERO DOCUMENTO  
CGU.WPR.0262.01


PROYECTO  
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN  
19/01/2024  
Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA  
2024 semana 05  
FECHA  
Del 29 de enero al 04 de febrero del 2024  
OBSERVACIONES  
No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO  
 Dragas de succión en marcha - TSHD

No se realizarán actividades de dragado.



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0262.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

19/01/2024

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2024 semana 06

FECHA

Del 05 al 11 de febrero del 2024


OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.

### AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha - TSHD