



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO
Planificación semanal
NUMERO DOCUMENTO
CGU.WPR.0273.01


PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
04/04/2024
Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA
2024 semana 15
FECHA
Del 08 al 14 de abril del 2024
OBSERVACIONES
No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO
 Dragas de succión en marcha - TSHD

No se realizarán actividades de dragado.



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO

Planificación semanal

NUMERO DOCUMENTO

CGU.WPR.0273.01

PROYECTO

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

04/04/2024

Indicación de diseño unicamente para referencia

CANAL DE GUAYAQUIL



CGU S.A.

SEMANA


2024 semana 16

FECHA

Del 15 al 21 de abril del 2024


OBSERVACIONES

No se realizarán actividades de dragado.



No se realizarán actividades de dragado.

AREAS DE TRABAJO



Dragas de succión en marcha
- TSHD