



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO
Planificación semanal
NUMERO DOCUMENTO
CGU.WPR.0274.01


PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
12/04/2024
Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA
2024 semana 16
FECHA
Del 15 al 21 de abril del 2024
OBSERVACIONES
No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO
 Dragas de succión en marcha - TSHD

No se realizarán actividades de dragado.



M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL


DOCUMENTO
Planificación semanal
NUMERO DOCUMENTO
CGU.WPR.0274.01


PROYECTO
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
12/04/2024
Indicación de diseño unicamente para referencia



SEMANA
2024 semana 17
FECHA
Del 22 al 28 de abril del 2024
OBSERVACIONES
No se realizarán actividades de dragado.



AREAS DE TRABAJO
 Dragas de succión en marcha - TSHD

No se realizarán actividades de dragado.